

FORMATO 4 BIMESTRAL




INFORME DE AVANCE DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2000 - 2006

INFORME QUE COMPRENDE AL BIMESTRE: 1

CLAVE PRESUPUESTARIA:		NOMBRE: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE)					
PROBLEMÁTICA	ACTIVIDADES A REALIZAR	FECHA ACCIÓN	ESTATUS			AVANCE	ACCIONES
			S/A	E/P	C		
Terminación de la fase de construcción del Gran Telescopio Milimétrico	<ul style="list-style-type: none"> • Iniciar la fabricación de los anillos 4 y 5 de paneles del reflector primario, para tener la superficie colectora de 2000 m2 completa. • Implementar el contrato de integración e instalación de paneles. • Instalar los instrumentos de observación. 	2006/06/30		X			<ul style="list-style-type: none"> • Instalación de la estructura de acero al 100% • Puesta en operación, para pruebas, de los primeros dos instrumentos: AzTec (en el telescopio JCMT de Hawaii) y SEQUOIA (telescopio de 14 m de UMASS). Un tercer instrumento, el llamado "Redshift", ha sido probado exitosamente en laboratorio. Asimismo, comenzó la fabricación de un receptor básico que se pondrá en el GTM en su inauguración a mediados de año. • Al 28 de febrero de 2006, ML ha entregado el anillo 1

Vo. Bo.


 DR. JOSÉ S. GUICHARD ROMERO
 DIRECTOR GENERAL

RESPONSABLE DE ÁREA


 LIC. CARLOS MARTÍNEZ MONTOYA
 GERENTE DE NEGOCIOS PROYECTO G. T. M.


 ING. ARQ. PEDRO DELGADO HERNÁNDEZ
 CONTRALOR INTERNO EN EL INAOE

FORMATO 4 BIMESTRAL



INFORME DE AVANCE DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2000 - 2006

INFORME QUE COMPRENDE AL BIMESTRE: 1

CLAVE PRESUPUESTARIA:		NOMBRE: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE)					
PROBLEMÁTICA	ACTIVIDADES A REALIZAR	FECHA ACCIÓN	ESTATUS			AVANCE	ACCIONES
			S/A	E/P	C		
							y 1/3 del anillo 3. • Se implementó el contrato de integración de paneles, a cargo de la empresa Cluster for Innovation Inc.
Presupuesto faltante (autorización y ministración): a) Recursos de Inversión 65 Millones en 2005 15 Millones en 2006 b) Gasto Corriente 4 millones de dólares anuales regularizables para la operación y mantenimiento del Observatorio.	Se da por atendida.	2006/01/02			X	100	

Vo. Bo.

DR. JOSÉ S. GUICHARD ROMERO
DIRECTOR GENERAL

RESPONSABLE DE ÁREA

LIC. CARLOS MARTÍNEZ MONTOYA
GERENTE DE NEGOCIOS PROYECTO G. T. M.

ING. ARQ. PEDRO DELGADO HERNÁNDEZ
CONTRALOR INTERNO EN EL INAOE


FORMATO 4 BIMESTRAL

INFORME DE AVANCE DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2000 - 2006

INFORME QUE COMPRENDE AL BIMESTRE: 1

CLAVE PRESUPUESTARIA:		NOMBRE: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE)					
PROBLEMÁTICA	ACTIVIDADES A REALIZAR	FECHA ACCIÓN	ESTATUS			AVANCE	ACCIONES
			S/A	E/P	C		
Creación del Observatorio del GTM	Formalizar el carácter binacional del Proyecto GTM y su observatorio, mediante la participación a nivel de los gobiernos de México y EUA, a través del CONACYT y de la National Science Foundation. Establecer los mecanismos de coordinación respectivos con la Secretaría de Relaciones Exteriores lo conducente. Crear la Asociación Civil que maneje el Observatorio.	2006/11/30		X			<ul style="list-style-type: none"> • Negociación del Acuerdo Conjunto INAOE-UMASS. • Definición de los cuerpos colegiados de toma de decisiones. • Determinación del tiempo de observación de cada parte. • Definición del presupuesto anual de operación y mantenimiento.
Asuntos judiciales frente a contratista incumplido (Adriann's de México S. A. de C. V.)	Atender el proceso del juicio ordinario civil 43/2005.	2006/11/30		X			A efecto de recuperar los costos provocados por el contratista, el INAOE presentó demanda, en el ámbito civil federal, por incumplimiento de los contratos 11290002 003

Vo. Bo.


 DR. JOSÉ S. GUICHARD ROMERO
 DIRECTOR GENERAL

RESPONSABLE DE ÁREA


 LIC. CARLOS MARTÍNEZ MONTOYA
 GERENTE DE NEGOCIOS PROYECTO G. T. M.


 ING. ARQ. PEDRO DELGADO HERNÁNDEZ
 CONTRALOR INTERNO EN EL INAOE

FORMATO 4 BIMESTRAL



INFORME DE AVANCE DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2000 - 2006

INFORME QUE COMPRENDE AL BIMESTRE: 1

CLAVE PRESUPUESTARIA:	NOMBRE: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE)							
	PROBLEMÁTICA	ACTIVIDADES A REALIZAR	FECHA ACCIÓN	ESTATUS			AVANCE	ACCIONES
S/A				E/P	C			
								97 y su convenio adicional (fabricación de estructuras de soporte-"Subframes"); COP-GTM-01/2000 y su convenio adicional (fabricación, transporte e instalación de la estructura de acero); y CA-GTM-01/2000 (fabricación de paneles de fibra de carbón).
Modificación a la Estructura Autorizada	No aplica. Se da por atendida	2006/01/31			X	100		
Registro de las Condiciones General de Trabajo para el personal del INAOE	Una vez devuelto el documento por parte del SUTINAOE se procederá a su registro ante la Junta de Conciliación y Arbitraje para de la Secretaría de Trabajo.	2006/07/31		X				Mediante oficio RH/90/2006 con fecha 9 de Marzo. se le solicitó nuevamente al Secretario General del SUTINAOE indique el avance que guardan las condiciones

Vo. Bo.

DR. JOSÉ S. GUICHARD ROMERO
DIRECTOR GENERAL

RESPONSABLE DE ÁREA

LIC. CARLOS MARTÍNEZ MONTOYA
GERENTE DE NEGOCIOS PROYECTO G. T. M.

RESPONSABLE DE ÁREA

C. P. LUIS CARVAJAL PÉREZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS



FORMATO 4 BIMESTRAL

INFORME DE AVANCE DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL 2000 - 2006

INFORME QUE COMPRENDE AL BIMESTRE: 1

CLAVE PRESUPUESTARIA:	NOMBRE: Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE)						
PROBLEMÁTICA	ACTIVIDADES A REALIZAR	FECHA ACCIÓN	ESTATUS			AVANCE	ACCIONES
			S/A	E/P	C		
							generales de trabajo

[Handwritten blue scribbles and lines]

ING. ARQ. PEDRO DELGADO HERNÁNDEZ
 CONTRALOR INTERNO EN EL INAOE